

Statusmeldung Telekom - Geförderter Ausbau, Vertrag 9712 Stadt Immenstadt
(Stand: 15.06.2018)

Das Ausbaugesamt ergibt sich aus der

„Anlage zur Bekanntmachung Auswahlverfahren Stadt Immenstadt vom 15.10.2015“

In Betrieb seit April 2018 mit bis zu 100 Mbit`s:

- Rauhenzell (FTTC)

Teilinbetriebnahme Ende August 2018 (31.08.2018)

- Adelharz (FTTC)
- Bleichgut (FTTC)
- Eckarts (FTTC)
- Freibrechts (FTTC)
- Gschwend (FTTC)
- Hintersee (FTTC)
- Lachen (FTTC)
- Ratholz (FTTC)
- Reuter (FTTC)
- Werdenstein (FTTC)
- Zellers (FTTC)

Restinbetriebnahme Ende 2018 (31.12.2018)

- Akams (FTTC)
- Adelharz (FTTC)
- Diepolz (FTTC)
- Freundpolz (FTTC)
- Knottenried (FTTC)
- Zaumberg (FTTC)